povio

PRILOGA / OBSEG PREVZEMA

Prevzem spletne trgovine

MotoXgeneration — priloga k ponudbi za prevzem in mesečno vzdrževanje spletne trgovine.

01

Dostopi in lastništvo

Prevzem kode, obstoječega gostovanja ter dostopov do podatkovne baze, medijev in varnostnih kopij.

02

Tehnični pregled

Pregled aplikacije nopCommerce, konfiguracije, obstoječih integracij in ključnih funkcionalnosti.

03

Postopek objavljanja

Ureditev CI/CD, preverjanje objave in povrnitve različice ter nadzor delovanja in kratka operativna predaja.

Finančni povzetek

Razvoj in tehnični prevzem: 11 h × 50 EUR = 550 EUR

Koordinacija prevzema: 1 h × 50 EUR = 50 EUR

Skupna ocena enkratnega prevzema: 12 h / 600 EUR

Ocena predvideva delujočo obstoječo kodo in okolje ter pravočasno predane dostope. Selitev na drugo gostovanje, večje nadgradnje in odprava večjih obstoječih napak se po potrebi dogovorijo ločeno.

Enkratni prevzem je ločen od mesečnega paketa vzdrževanja 200 EUR s 3 urami razvoja.

povio

PRILOGA / RAZČLENITEV DELA

Pregled nalog in ur

Naloga	Ure	EUR/h	Znesek
Prevzem repozitorija in kode	1	50	50 EUR
Prevzem gostovanja	1	50	50 EUR
Dostop do baze in varnostnih kopij	1	50	50 EUR
Pregled aplikacije in okolja	1	50	50 EUR
Pregled integracij in opravil	1	50	50 EUR
Preverjanje ključnih funkcionalnosti	1	50	50 EUR
Ureditev CI/CD	2	50	100 EUR
Release cycle in preizkus objave	2	50	100 EUR
Nadzor delovanja in predaja	1	50	50 EUR
Koordinacija prevzema (PM)	1	50	50 EUR
SKUPAJ	**12**		**600 EUR**

Ocena ur: 11 ur tehničnega dela in 1 ura koordinacije. Postavke in zneski povzeti po aktualni estimaciji.